

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑

หน่วยงาน สำนักงานปลัดบัญชาทหาร

| ลำดับ | แผนงาน งาน/โครงการ | วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง | วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | | | | | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-------|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|---------------------|----------|
| | | | | ไตรมาส ๑ | | | ไตรมาส ๒ | | | ไตรมาส ๓ | | | ไตรมาส ๔ | | | ลงนามใน สัญญา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน | |
| | | | | ต.ค. ๕๙ | พ.ย. ๕๙ | ธ.ค. ๕๙ | ม.ค. ๖๐ | ก.พ. ๖๐ | มี.ค. ๖๐ | เม.ย. ๖๐ | พ.ค. ๖๐ | มิ.ย. ๖๐ | ก.ค. ๖๐ | ส.ค. ๖๐ | ก.ย. ๖๐ | | | | |
| ๑. | การจัดหาครุภัณฑ์ สายพธ. ๑. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าชนิด ไม่มีหน่วยความจำ ๒. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ประตู ๒ บานทึบ) ๓. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลื่นชัก ๔. โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ ๓ - ๕ พร้อมเก้าอี้ ๕. แทนธงพร้อมเสา ๖.ธงประจำกองบัญชาการ กองทัพไทย ๗. ธงประจำหน่วยสำนักงาน ปลัดบัญชาทหาร | ๒๔๖,๕๐๐.๐๐ | ตกลงราคา | ← | → | | | | | | | | | | | ๑๘ พ.ย.๕๙ | / | | |

| ลำดับ | แผนงาน งาน/โครงการ | วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง | วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | | | | | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-------|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | ไตรมาส ๑ | | | ไตรมาส ๒ | | | ไตรมาส ๓ | | | ไตรมาส ๔ | | | ลงนามใน สัญญา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน | |
| | | | | ต.ค. ๕๙ | พ.ย. ๕๙ | ธ.ค. ๕๙ | ม.ค. ๖๐ | ก.พ. ๖๐ | มี.ค. ๖๐ | เม.ย. ๖๐ | พ.ค. ๖๐ | มิ.ย. ๖๐ | ก.ค. ๖๐ | ส.ค. ๖๐ | ก.ย. ๖๐ | | | | |
| ๒. | การจัดหาครุภัณฑ์ สายพร. ตู้เก็บเอกสาร แบบวางเลื่อน ระบบพวงมาลัย จำนวน ๒ ชุด | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | สอบราคา | ← → | | | | | | | | | | | | ๓๐ พ.ย.๕๙ | / | | |
| ๓. | การจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ห้องปฏิบัติการ บก.ทท. | ๑,๔๙๙,๙๐๐.๐๐ | สอบราคา | ← → | | | | | | | | | | | | ๑๕ ธ.ค.๕๙ | / | | |
| ๔. | จ้างปรับปรุงและซ่อมแซม สำนักงานพื้นที่ภายในอาคาร ๕ บก.ทท. (แจ้งวัฒนธรรม) | ๑,๙๗๘,๐๐๐.๐๐ | สอบราคา | ← > | | | → | | | | | | | | | ๑๕ ธ.ค.๕๙ | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา |
| ๕. | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑ | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ตกลงราคา | ← → | | | | | | | | | | | | ๙ ธ.ค.๕๙ | / | | |
| ๖. | ซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๑ | ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ | ตกลงราคา | ← → | | | | | | | | | | | | ๑๕ ธ.ค.๕๙ | / | | |
| ๗. | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒ | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | ตกลงราคา | | ← → | | | | | | | | | | | - | - | / | ปรับแผนการดำเนินงาน |

| ลำดับ | แผนงาน งาน/โครงการ | วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง | วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | | | | | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|--|----------|
| | | | | ไตรมาส ๑ | | | ไตรมาส ๒ | | | ไตรมาส ๓ | | | ไตรมาส ๔ | | | ลงนามใน สัญญา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน | |
| | | | | ต.ค. ๕๙ | พ.ย. ๕๙ | ธ.ค. ๕๙ | ม.ค. ๖๐ | ก.พ. ๖๐ | มี.ค. ๖๐ | เม.ย. ๖๐ | พ.ค. ๖๐ | มิ.ย. ๖๐ | ก.ค. ๖๐ | ส.ค. ๖๐ | ก.ย. ๖๐ | | | | |
| ๘. | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้า - ประปา | ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ | ตกลงราคา | ← → | | | | | | | | | | | | ๒๖ ธ.ค.๕๙ | / | | |
| ๙. | การบำรุงรักษาระบบการ บริหารสารสนเทศเพื่อการ ตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์และการ พัฒนาระบบราชการของบก.ทท (กพร.สปข.ทหาร) | ๙๙๕,๑๐๐.๐๐ | สอบราคา | ← → | | | ← → | | | | | | | | - | - | / | ปรับระยะเวลาในการเบิกจ่าย งบประมาณให้สอดคล้อง กับวงเงินงบประมาณ จำนวน ๗๐๘,๘๗๕ บาท ลงนาม ในสัญญา เม.ย.๖๐ ส่งมอบงานใน ๓๐ ก.ย.๖๐ | |
| ๑๐. | ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (กนป.สปข.ทหาร) | ๒๓๐,๙๙๐.๐๐ | ตกลงราคา | ← → | | | | | | | | | | | | ๑๙ ธ.ค.๕๙ | / | | |
| ๑๑. | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการ ปรับปรุงระบบสารสนเทศใน สปข.ทหาร จำนวน ๕๐ รายการ (กกรม.สปข.ทหาร) | ๓๘๙,๖๙๐.๐๐ | ตกลงราคา | ← → | | | | | | | | | | | | ๙ ธ.ค.๕๙ | / | | |

| ลำดับ | แผนงาน งาน/โครงการ | วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง | วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | | | | | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ | |
|-------|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|---------------------|----------|--|
| | | | | ไตรมาส ๑ | | | ไตรมาส ๒ | | | ไตรมาส ๓ | | | ไตรมาส ๔ | | | ลงนามใน สัญญา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน | | |
| | | | | ต.ค. ๕๙ | พ.ย. ๕๙ | ธ.ค. ๕๙ | ม.ค. ๖๐ | ก.พ. ๖๐ | มี.ค. ๖๐ | เม.ย. ๖๐ | พ.ค. ๖๐ | มิ.ย. ๖๐ | ก.ค. ๖๐ | ส.ค. ๖๐ | ก.ย. ๖๐ | | | | | |
| ๑๒. | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการ เพิ่มประสิทธิภาพและประนินบัติ บำรุงอุปกรณ์สารสนเทศตาม โครงการพัฒนาระบบงาน ปลัดบัญชาฯ บก.ทท. และของ สพช.ทหาร จำนวน ๓๑ รายการ (กกม.สปช.ทหาร) | ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ | ตกลงราคา | ← | → | | | | | | | | | | | | ๙ ธ.ค.๕๙ | / | | |
| ๑๓. | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการ พัฒนาโปรแกรมและทดสอบเจาะ ระบบการจัดหาครุภัณฑ์ สาย ส. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ เครื่อง กกม.สปช.ทหาร) | ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ | ตกลงราคา | ← | → | | | | | | | | | | | | ๒๗ ต.ค.๕๙ | / | | |

ร.อ.หญิง

(ณัฐธิภรณ์ เจริญวัฒนมงคล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ สปช.ทหาร

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(สิทธิศักดิ์ จันทร์โชติ)

ผู้รับผิดชอบ

ผ.อ.กกล.สปช.ทหาร/หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ สปช.ทหาร