

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓

หน่วยงาน สำนักงานปลัดบัญชาทหาร

ลำดับ	แผนงาน งาน/โครงการ	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง												ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ลงนามใน สัญญา	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
				ต.ค. ๕๙	พ.ย. ๕๙	ธ.ค. ๕๙	ม.ค. ๖๐	ก.พ. ๖๐	มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐				
๑.	การจัดหาครุภัณฑ์ สายพร. ๑. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าชนิด ไม่มีหน่วยความจำ ๒. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ประตู ๒ บานทึบ) ๓. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลื่นชัก ๔. โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ ๓ - ๕ พร้อมเก้าอี้ ๕. แทนธงพร้อมเสา ๖.ธงประจำกองบัญชาการ กองทัพไทย ๗. ธงประจำหน่วยสำนักงาน ปลัดบัญชาทหาร	๒๔๖,๕๐๐.๐๐	ตกลงราคา	←	→											๑๘ พ.ย.๕๙	/		

ลำดับ	แผนงาน งาน/โครงการ	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง												ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ลงนามใน สัญญา	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน		
				ต.ค. ๕๙	พ.ย. ๕๙	ธ.ค. ๕๙	ม.ค. ๖๐	ก.พ. ๖๐	มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐					
๒.	การจัดหาครุภัณฑ์ สายพร. ตู้เก็บเอกสาร แบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย จำนวน ๒ ชุด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สอบราคา	←	→												๓๐ พ.ย.๕๙	/		
๓.	การจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ห้องปฏิบัติการ บก.ทท.	๑,๔๙๙,๙๐๐.๐๐	สอบราคา	←	→												๑๕ ธ.ค.๕๙	/		
๔	จ้างปรับปรุงและซ่อมแซม สำนักงานพื้นที่ภายในอาคาร ๕ บก.ทท. (แจ้งวัฒนธรรม)	๑,๙๗๘,๐๐๐.๐๐	สอบราคา	←	→												๑๕ ธ.ค.๕๙	/		
๕.	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ตกลงราคา	←	→												๙ ธ.ค.๕๙	/		
๖.	ซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๑	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	ตกลงราคา	←	→												๑๕ ธ.ค.๕๙	/		
๗.	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ตกลงราคา		←	→											-	-	/	มีการปรับรายการให้สอดคล้อง กับวงเงินงบประมาณ จำนวน ๓๗๖,๔๕๐ บาท กำหนด ลงนามในสัญญาไตรมาสที่ ๔

ลำดับ	แผนงาน งาน/โครงการ	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง												ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ลงนามใน สัญญา	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
				ต.ค. ๕๙	พ.ย. ๕๙	ธ.ค. ๕๙	ม.ค. ๖๐	ก.พ. ๖๐	มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐				
๘.	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้า - ประปา	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	ตกลงราคา	←	→											๒๖ ธ.ค.๕๙	/		
๙.	การบำรุงรักษาระบบการ บริหารสารสนเทศเพื่อการ ตัดสินใจด้านปลัดบัญชีและการ พัฒนาระบบราชการของบก.ทท (กพร.สปช.ทหาร)	๙๙๕,๑๐๐.๐๐	สอบราคา	←	→	←	→									๒๘ เม.ย.๖๐	-	/	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
๑๐.	ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (กบ.สปช.ทหาร)	๒๓๐,๙๙๐.๐๐	ตกลงราคา	←	→											๑๙ ธ.ค.๕๙	/		
๑๑.	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการ ปรับปรุงระบบสารสนเทศใน สปช.ทหาร จำนวน ๕๐ รายการ (กกม.สปช.ทหาร)	๓๘๙,๖๙๐.๐๐	ตกลงราคา	←	→											๙ ธ.ค.๕๙	/		

ลำดับ	แผนงาน งาน/โครงการ	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง												ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ลงนามใน สัญญา	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน		
				ต.ค. ๕๙	พ.ย. ๕๙	ธ.ค. ๕๙	ม.ค. ๖๐	ก.พ. ๖๐	มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐					
๑๒.	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการ เพิ่มประสิทธิภาพและประนินบัติ บำรุงอุปกรณ์สารสนเทศตาม โครงการพัฒนาระบบงาน ปลัดบัญชาฯ บก.ทท. และของ สปช.ทหาร จำนวน ๓๑ รายการ (กกม.สปช.ทหาร)	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	ตกลงราคา	← →													๙ ธ.ค.๕๙	/		
๑๓.	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการ พัฒนาโปรแกรมและทดสอบเจาะ ระบบการจัดหาครุภัณฑ์ สาย ส. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ เครื่อง กกม.สปช.ทหาร)	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	ตกลงราคา	← →													๒๗ ต.ค.๕๙	/		

ร.อ.หญิง *น.อ. น.อ.*  
 (ณัฐธิกรณ์ เจริญวัฒนมงคล)  
 เจ้าหน้าที่พัสดุ สปช.ทหาร

ตรวจถูกต้อง  
 น.อ. *สิทธิศักดิ์*  
 (สิทธิศักดิ์ จันทร์โชติ)  
 ผู้รับผิดชอบ

ผอ.กกม.สปช.ทหาร/หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ สปช.ทหาร