

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หน่วย สปช.ทหาร

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง												ลงนามใน สัญญา	หมายเหตุ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60				
1.	การจัดหาครุภัณฑ์ สาย พธ. 1. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าชนิดไม่มีหน่วยความจำ 2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ประตู 2 บานทึบ) 3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก 4. โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 3 - 5 พร้อมเก้าอี้ 5. แท่นธงพร้อมเสา 6. ธงประจำกองบัญชาการกองทัพไทย 7. ธงประจำหน่วยสำนักงานปลัดบัญชาทหาร	246,500.00	ตกลงราคา	←	→												ต.ค.59		
2.	การจัดหาครุภัณฑ์ สาย พธ. -ตู้เก็บเอกสาร แบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย จำนวน 2 ชุด	500,000.00	ตกลงราคา	←	→													ต.ค.59	
3.	การจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ห้องปฏิบัติการ บก.ทท.	1,499,900.00	สอบราคา	←	→													พ.ย.59	
4.	จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน พื้นที่ภายในอาคาร ๕ บก.ทท. (แจ้งวันนะ)	1,978,000.00	สอบราคา	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	พ.ย.59	ระยะเวลางาน 150 วัน
5.	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1	490,000.00	ตกลงราคา	←	→													ธ.ค.59	

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง												ลางนามใน สัญญา	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
				59	59	59	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
6.	ซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1	420,000.00	ตกลงราคา	←	→											ธ.ค.59	
7.	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2	490,000.00	ตกลงราคา		←	→										ม.ค.60	
8.	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้า - ประปา	214,000.00	ตกลงราคา	←	→											ธ.ค.59	
9.	การบำรุงรักษาระบบการบริหารสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์และ การพัฒนาาระบบราชการของ บก.ทท. (กพร.สบท.สปช.ทหาร)	995,100.00	ตกลงราคา		←	→		←	→							ม.ค.60	หวังดำเนินการ ก.พ.-ส.ค.60 รวม 7 เดือน
10.	ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (กนป.สปช.ทหาร)	230,990.00	ตกลงราคา		←	→										พ.ย.59	
11.	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการปรับปรุง ระบบสารสนเทศใน สปช.ทหาร จำนวน 50 รายการ (กกม.สปช.ทหาร)	389,690.00	ตกลงราคา	←	→											ธ.ค.59	

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง												หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				ลงนามใน สัญญา
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
				59	59	59	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
12.	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ และปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาระบบงานปลัดบัญชาฯ บก.ทท. และ ของ สปช.ทหาร จำนวน 22 รายการ (กกม.สปช.ทหาร)	208,000.00	ตกลงราคา	←	→											ธ.ค.59	
13.	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนา โปรแกรมและทดสอบเจาะระบบการจัดการครุภัณฑ์ สาย ส. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ เครื่อง (กกม.สปช.ทหาร)	118,000.00	ตกลงราคา	←	→											ต.ค.59	

น.ต.หญิง *อรเลน* ร.น. ผู้จัดทำ  
(อรเลน เชื้อกุลา)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ สปช.ทหาร

พ.อ. *พงศ์พันธุ์ รุ่งพันธุ์* ผู้รับผิดชอบ  
(พงศ์พันธุ์ รุ่งพันธุ์)  
ผอ.กกล.สปช.ทหาร